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DELIBERATION N°98
CONSEIL MUNICIPAL

DU o5 JUILLET 2023

Le mercredi o5 juillet 2023 3 18hoo le conseil municipal légalement
convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1° étage de la
CCB, sous la présidence de Monsieur ARNAUD MURGIA

Etaient présents:

Arnaud MURGIA, Eric PEYTHIEU, Catherine VALDENAIRE, André MARTIN,
Emilie DESMOULINS- -GENOUX, Jean-Marc CHIAPPONI, Christian JULLIEN,
Claire  BARNEOUD, Patrick MICHEL, Corinne ASCHETTINO, Hervé
BOULAIS, Marie SOUBRANE, Renaud PONS, Yoann LAGIER, Stéphane
SIMOND, Thomas SCHWARZ, Alexis LALANNE, Aurore MARCHAND,
Francine DAERDEN, Aurélie POYAU, Gabriel LEON

Etaient représentés :

Elisa FAURE donnant pouvoir & Eric PEYTHIEU

Michele SKRIPNIKOFF donnant pouvoir & Claire BARNEOUD
Christian FERRUS donnant pouvoir & Patrick MICHEL

Maud GADE donnant pouvoir & Marie SOUBRANE

Maryse XAUSA-FRANCOIS donnant pouvoir & Emilie DESMOULINS
René MICHEL donnant pouvoir 4 Yoann LAGIER

Corinne FAURE-BRAC donnant pouvoir & Thomas SCHWARZ

Annie ASTIER-CONVERSET donnant pouvoir & Corinne ASCHETTINO
Christophe OSTI donnant pouvoir 3 Alexis LALANNE

Aicha CHERIF donnant pouvoir & Aurore MARCHAND

Absents excusés :

Elisa FAURE, Michéle SKRIPNIKOFF, Christian FERRUS, Maud GADE, Maryse
XAUSA-FRANCOIS, René MICHEL, Corinne FAURE-BRAC, Annie ASTIER-
CONVERSET, Christophe OSTI, Aicha CHERIF.

Absent:

Sandrine CORDIER, Richard NUSSBAUM

Secrétaire de séance:

Emilie DESMOULINS-GENOUX
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CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

I'article L 300-5 du Code de ['urbanisme ;
l'article L 1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

la délibération du conseil municipal n°2014.12.18/234 en date du
18 décembre 2014 autorisant la signature du traité de
concession avec I'aménageur SPL AREA PACA devenue SPL AREA

REGION SUD ;

la délibération du conseil municipal n°2016.03.02/027B en date
du 2 mars 2016 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC
« Coeur de ville » et les programmes d'équipements ;

l'avenant n°s au traité de concession du 4 novembre 2022
approuvé  par  délibération  du conseil  municipal
n°2022.07.06/101 du 6 juillet 2022 validant le transfert de la
concession a la SPL ISERE AMENAGEMENT ;

la faible activité opérationnelle entre le 01/01/2022 et le
04/11/2022, concentrée sur les travaux du parc et |a cession du
lot B4-4 ;

I'arrété des comptes de I'opération d'aménagement établi par la
SPL AREA Région Sud - PACA permettant a la Ville de Briangon et
3 Isére Aménagement de prendre acte de la situation financiere
et comptable de l'opération d'aménagement et d'arréter le
solde d'exploitation et le solde des financements a transférer a
la SPL ISERE Aménagement ;

le montant de l'arrété des comptes évalué a 5377029 £,
constituant le solde d'opération et payé par la SPL ISERE
Aménagement a la SPL AREA Région Sud - PACA ;

le bilan d'opération équilibré au 31/08/2022 a un montant de 24
935 828 euros hors taxes ;

les travaux de la commission « Finances et Affaires générales »
réunie le 03/07/2023,
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Ceci exposé,
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE

* D'approuver le compte rendu annuel 3 la collectivité (CRAC) de la SPL AREA
Région Sud - PACA pour |'exercice 2022 ci-annexé et relatif 3 I'opération de
la ZAC des quartiers du 15/9 ;

e D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empéchement, son représentant 3
signer, au nom et pour le compte de la Ville de Briangon, toute piéce de
nature administrative, technique ou financiére nécessaire & I'exécution de la

présente délibération.

POUR: 31
CONTRE: 0
ABSTENTION: o

NE PREND PAS PART AU VOTE : o

Et les membres présents ont signé au registre aprés lecture.
FINANCES DEL 2023.07.05/98

PUBLIEELE: 12 JUIL, 2023

Arnagd ‘»‘:

R, . R B
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1- PREAMBULE

Le présent compte rendu a la collectivité locale (CRACL) est établi en application des dispositions de I’article
L. 300-5 du Code de I'Urbanisme reprises dans le traité de concession liant la commune de Briancon a AREA
Région Sud pour I'opération d’'aménagement des Quartiers du 15 9.

1.1 Transfert de concession au profit d’Isere Aménagement

En vertu de la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2014, la Ville de Briangon a confié a la SPL
AREA Région Sud PACA une concession d’aménagement en date du 11 février 2015, portant sur I'opération
de réhabilitation des quartiers militaires du 15/9 dans le cadre d’une ZAC initialement dénommée « Coeur de
Ville », puis « Les quartiers du 15/9 » en cours de réalisation.

La durée de la concession est de 12 ans (2015 a 2026).

Cette convention a fait I'objet de 5 avenants :
- avenant n°1 du 13 octobre 2016,
- avenant n°2 du 16 ao(t 2021,
- avenant n°3 du 03 janvier 2022,
- avenant n°4 approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2022,
- avenant n°5 du 4 novembre 2022 de transfert a Isere Aménagement approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 6 juillet 2022,

Le Conseil Régional Sud Provence Alpes Cotes d’azur a décidé la liquidation de la SPL AREA PACA. La commune
de Briangon s’est rapprochée d’Isere Aménagement pour poursuivre I'aménagement de la ZAC Les quartiers
du 159.

Ce dernier avenant N°5 a acté le transfert de la concession d’aménagement de I’AREA PACA a Isére
Aménagement avec un engagement d’lsere Aménagement de :
- reprendre I'ensemble des obligations contractées par la SPL AREA Région Sud — PACA au titre du
traité de concession et de ses avenants susvisés.
- se substituer a la SPL AREA Région Sud — PACA dans I'exercice des droits découlant de la concession
et de ses avenants. Dans ce cadre, Isere Aménagement a pour obligations de :
o racheter I'ensemble du foncier détenu par I'AREA PACA, par la signature d’un acte
authentique de transfert du foncier,
o de se substituer dans I’'ensemble des marchés de travaux ou de services en cours,
o de poursuivre les engagements commerciaux contractés (PUV, ventes immobilieres,
négociations...).
- organiser auprés de la Collectivité concédante la remise des ouvrages déja achevés et ceux a venir.

La SPL AREA Région Sud — PACA a établi un arrété des comptes de I'opération d’aménagement permettant a
la commune de Briangon et a Isere Aménagement de prendre acte de la situation financiere et comptable de
I'opération d’aménagement et d’arréter le solde d’exploitation et le solde des financements a transférer a la
SPL ISERE Aménagement.

Ce solde d’opération a été payé par Isere Aménagement a ’AREA PACA.

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022 Page 3/27
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et financier de la concession d’aménagement

Conformément a I'article 17 du traité de concession, le CRACL doit permettre a la collectivité concédante
d’exercer son droit a contréle comptable et financier.

Dans ce contexte, le CRACL doit permettre de :

Utiliser les mémes parametres compris et partagés et faciliter les rapprochements d’'une année sur
|"autre ;

Assurer aupres de la collectivité concédante une information aussi compléte et exacte que possible ;
Argumenter les évolutions souhaitables de I'opération tant sur les plans technique, juridique que
financier.

Le contenu du CRACL est constitué par un compte rendu financier (note de conjoncture décrivant en termes
physiques et financiers, I'avancement de I|'‘opération), auquel sont annexés des tableaux de bord
opérationnels et financiers comportant notamment :

Le bilan prévisionnel actualisé des activités faisant apparaitre, d'une part, |'état des réalisations en
recettes et en dépenses et, d'autre part, I'estimation des recettes et dépenses restant a réaliser;

Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre I'échéancier des recettes et des dépenses de
I'opération ;

Un tableau des acquisitions et cessions immobilieres réalisées pendant la durée de I'exercice.
L'ensemble de ces documents doit étre soumis, dans un délai de trois mois, a I'examen de |'organe
délibérant de la collectivité concédante qui se prononce par un vote.
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2.1 Objet de la concession Les Quartiers du 15/9

2.1.a.1°) Une opération de renouvellement urbain
La municipalité de Briangcon a engagé une opération d’aménagement urbain par la restructuration du site des
anciennes emprises militaires Colaud et Berwick, et a mis en place les conditions du développement
économique et social d’'une opération de renouvellement urbain par la création de fonctions urbaines
diversifiées, constituant le nouveau quartier central de Briangon, son coeur de ville.

L’opération de la ZAC Ceceur de ville, désormais appelée (par avenant N°2 au traité de concession) ZAC Les
Quartiers du 15/9 développe une véritable mixité entre I’habitat, les activités, les commerces, les services et
les équipements, complétée par I'ouverture du site des casernes a la population, la requalification de
I"'avenue du Général Barbot qui traverse le site et la création d’un grand parc urbain.

Elle représente une capacité de construction de 76 000 m2 de surface de plancher et correspondant a un
investissement global public et privé de 138 millions d’euros sur plus de 10 ans. C'est certainement I'un des
plus importants projets du département des Hautes-Alpes, pourvoyeur d’emplois et d’activité économique.

2.1.b. 2°) Les procédures juridiques et administratives
Un concours d’aménagement, organisé par la ville en 2011 et 2012, a permis d’engager une réflexion sur les
grandes orientations urbaines a développer sur la partie basse de la ville, de développer le projet d’une zone
d’aménagement concerté sur I’'emprise des anciennes casernes et de sélectionner une équipe de maitrise
d’ceuvre.
Les études préalables réalisées en 2013 ont défini un parti d’aménagement d’ensemble, un programme
d’aménagement, un bilan prévisionnel et un planning d’intervention.

Le dossier de création de ZAC a été approuvé par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013 et
les études de programmation ont été finalisées durant I'année 2014. La concession d’aménagement a été
attribuée a la société publique locale AREA Région Sud par délibération du conseil municipal du 18 décembre
2014.

Les diagnostics archéologiques réalisés durant I'année 2015 ont permis de constater |'absence de vestiges
archéologiques dans I'enceinte des casernes Colaud et Berwick : en conséquence, M. le Préfet de Région n’a
pas édicté de prescriptions de fouilles complémentaires. Le dossier loi sur I’eau a fait I'objet d’'une procédure
déclarative et M. le Préfet des Hautes-Alpes a donné son agrément administratif début 2016.

Enfin, les études opérationnelles (programme des équipements publics, programme global des constructions
et complément a I’étude d’impact) réalisées durant I’'année 2015 ont constitué le dossier de réalisation de la
ZAC Coeur de ville qui a été approuvé par délibération du conseil municipal du 2 mars 2016.

Procedures Aménagement
approbation dossier de création de ZAC 18 décembre 2013
approbation dossier de réalisation de ZAC 2 mars 2016

Concertation et procedures

concertation création ZAC Avril & juin 2013
Avis autorité environnementale 4 octobre 2013
délibération approbation dossier de création 18 décembre 2013
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réalisation 2 mars 2016

2.2 Organisation générale

La gouvernance de I'opération d’'aménagement de la ZAC des quartiers du 15 9 est assurée par un comité de
pilotage, émanation politique d’orientation du projet, et son avancement opérationnel est suivi par un
comité technique constitué des services de la Ville de Briancon, de la CCB, de services extérieurs, des
concessionnaires de réseaux, de I’équipe de maitrise d’ceuvre de la ZAC, de I’équipe opérationnelle de la ZAC
et de I'’équipe de maitrise d’ceuvre.

Une équipe opérationnelle de ZAC est mise en place par le concessionnaire qui s’appuie sur les compétences
internes d’lsere Aménagement, I'expérience des personnes affectées a I'opération, et sur I'appui d’experts
dans les domaines juridiques, financiers et opérationnels. Les services de la ville participent également aux
interventions de I'équipe.

Une premiere pluridisciplinaire de maitrise d’ceuvre (cabinet Faloci architecte en chef - mandataire, le bureau
d’études techniques lIgrec ingénierie, le bureau d’études HQE Oasiis et la programmiste Da&Du
programmation) a assuré les étapes de conception du projet de ZAC et la réalisation d’une premiére phase
de travaux d’aménagement.

Une seconde équipe de maitrise d’ceuvre (TPFI, HetR, Eco) a permis de conduire la seconde phase de chantier
de I'opération.

Une consultation pour désigner la troisieme équipe de maitrise d’ceuvre a été lancée fin 2022. Cette équipe
sera chargée de finaliser le projet de ZAC.

3 - PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS

Le programme global des constructions arrété dans le dossier de réalisation était de 76 140 m2 de surface
de planchers. L’évolution du programme, I'adaptation des projets et la création d’un nouveau lot de
stationnement souterrain (lot A1) a porté la surface de planchers a 79 001 m2 en 2020.

La signature de I'avenant N°2 au traité de concession a modifié la programmation en actant une baisse
sensible de la constructibilité de la ZAC, qui s’illustre principalement par une baisse du nombre de logements
(suppression du lot B4_4) et une baisse de la part des équipements publics (suppression gymnase lot D2 et
parking souterrain lot Al). Ces modifications programmatiques se font au bénéfice d’une plus grande part
laissée aux espaces publics (place de marché et extension du parc central).

Le projet s’articule autour d’un axe central constitué de I'avenue du Général Barbot et de 'avenue du 15/9
constituant un mail piétonnier qui distribue les composantes urbaines du projet. Un grand parc urbain de 19
500 m2 structure les différents programmes résidentiels dans la partie nord de la ZAC.

Un grand espace central constitué de la place des casernes (3 100 m2) et de la place du marché (4 460 m2)
marque une nouvelle zone d’attraction culturelle et économique entre la médiathéque et le cinéma dans la
partie nord coté Berwick, et la résidence séniors et les commerces de la partie sud coté Colaud.

Destination SDP Dossier de réalisation SDP aprés avenant N°3 au traité
approuvé le 2 mars 2016 de concession
Logements* 53476 m2 44 145 m2
Equipement culturel privé 5 000 m2 0m2
Activités économiques 2 000 m2 5840 m2
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00 OGS, Beat, Srricds ] " 7481 m2 11660 m2
pub| g uipefrents/poblics 4 565 m2 3 000 m2
TOTALCSDP 76 140 m2 64 645 m2

*s0it 866 logements inscrits au Dossier de réalisation et 732 logements apres avenant n°3.
Le plan d’aménagement de la ZAC présente la répartition des fonctions urbaines selon leurs destinations

(résidentiel et hotellerie, commercial, bureaux et services, activités, équipements publics, aménagements de
surface) et leurs répartitions en 26 lots (voir plan en annexe 1).

4 - PROGRAMMIE DES EQUIPEMENTS PUBLICS

L'opération d’aménagement se déroule de 2015 a 2026. Les travaux de démolition ont été réalisés en 2016
et 2017 et ont été achevés en octobre 2017. Les travaux d’aménagement se déroulent de 2017 a 2026 ; ils
sont engagés selon 3 phases prévisionnelles :

Phase 1-2017/2020

2017-2018 : 2018-2020:
v Rue René Froger v Rue du champ de tir
v Voie acces C5 v Parking du champ de tir
v Bassin de rétention v Place des casernes sur le pourtour de la
v Parking du lot A5 Aegide médiatheque (provisoire)
\4 Avenue du Général Barbot \4 Acces au lot C1
v Place du marché partielle (frange devant Lot A5 V Rue de la Manivelle des lots C3-C4
Aegide) (provisoire)

\' Zone de la médiathéque

v Voie pompier du parc urbain

v Venelle entre les lots B4-1 et B4-2

v Bassins de rétention du parc

v Accés bas de la manivelle des lots C3-C4.

Phase 2 — 2021/2023
v Parc urbain (Partie)
Place du marché
Rue de la Manivelle
Avenue du Général Barbot Nord
Rue Général Colaud

v
v
v
v

Phase 3 —2024/2026
v Avenue du Général Barbot Sud
v Les 2 places des casernes
' Extension du parc
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5- AVANCEMENT OPERATIONNEL 2013-2022

#  Limites de la ZAC

¢ Limiles des lots

‘.‘ v E /leltas des batiments
a
s

5.1 Acquisitions foncieres

Les terrains constituant le périmétre de la ZAC étaient maitrisés par la Ville de Briangon avec une acquisition

des terrains militaires a |'Etat.

A la suite de la signature de la concession d’'aménagement, ces emprises des terrains ont été remises au

concessionnaire AREA Région Sud par I'acte d'apport du foncier signé le 1°" février 2017.

5.2 Etudes et travaux réalisés a fin 2021

Années Contenu des études et travaux
2015 Juin & octobre 2015 : diagnostic archéologique
Mars 2015 : début des travaux de démolition
Etudes AVP des travaux d’aménagement
2016 Mars & octobre 2016 : finition des travaux de démolition
Etudes PRO des travaux d’aménagement
2017 Dossier de Consultation des Entreprises
Octobre 2017 : travaux de la premiére phase des travaux
2018 Travaux de dévoiement des réseaux
Mars & novembre 2018 : travaux de la premiére phase des travaux
2019 Mars & octobre 2019 : fin des travaux de la premiére phase des travaux
Etude de faisabilité d’un parking souterrain place du marché
livraison échelonnée des premiéres constructions résidentielles et d’équipements
entre février et décembre 2019 (10 programmes)
2020 Aout & Octobre 2020 : Travaux de finition et levée des réserves
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20 : Etude de faisabilité sur les plans administratifs et
la ZAC visant une densité moindre et une modification

2021 Consultation pour I'attribution du marché de maitrise d’ceuvre d’exécution de la
phase 2 des travaux : février & mars 2021.

Dossier de Consultation des Entreprises de la phase 2 publié en mars 2021
Réception des offres en avril 2021 et analyse en mai 2021

Commission d’Attribution des Offres en octobre 2021

Organisation et lancement de travaux modificatifs pour livrer une place de
marché provisoire devant la nouvelle halle livrée concomitamment en décembre

2021.

5.3 Travaux de démolition et d’aménagement

Un diagnostic archéologique a été réalisé par I'INRAP de juin a octobre 2015. 40 tranchées ont été déblayées.
Aucun vestige n’a été révélé et il n’a pas été édicté de prescriptions de fouilles archéologiques.

Les travaux de démolition des batiments militaires et de mise en état des sols se sont déroulés de mars 2015
a octobre 2016. lls ont permis de dégager les surfaces a aménager destinées aux opérations de construction.

Les études d’AVP et de PRO des travaux d’aménagement se sont déroulées en 2015 et 2016. Le dossier des
études de projet PRO a été validé en mars 2017. Le dossier DCE de la premiere phase de travaux, nécessaire
a la consultation des entreprises, a été remis en juillet 2017.

Les travaux de dévoiement des réseaux ont été réalisés majoritairement durant I'année 2018 par les
concessionnaires de réseaux (AEP, EU, réseau de chaleur, HTA et THT, fibre, téléphonie).

Sur les bases du projet d’aménagement des espaces publics validé par le concédant, les travaux de VRD et
d’aménagement de la premiére phase se sont déroulés d’octobre 2017 a fin 2019. lls ont été interrompus
pendant 8 mois pour intempéries de décembre 2017 a mars 2018 puis de décembre 2018 a mars 2019.

Le planning des travaux a d{ étre largement modifié suite aux aléas climatiques, aux contraintes imposées
par les interventions des concessionnaires de réseaux publics et aux demandes de la ville pour I'organisation
du plan de circulation général. En 2018, néanmoins, les travaux les plus lourds et impactant sur le plan de
circulation communal ont pu étre largement avancés, et les livraisons de la premiéere vague des constructions
ont pu étre assurées grace a la coordination de I'ensemble de tous les intervenants durant I'année 2019.

Les réceptions de travaux fin 2019/début 2020 et leurs réserves qui devaient étre levées dans la foulée ont
été impacté par la crise sanitaire. Les derniéres réserves ont finalement été levées entre aout et octobre
2020.

La consultation pour choisir une nouvelle maitrise d’ceuvre a été organisé début 2021. Elle s’est conclue sur
le choix de TPFi (maitrise d’ceuvre VRD) et H&R (architecte et paysagiste). Elle a pour mission principale le
suivi du déroulé des travaux de la phase 2, conformément a la volonté du concédant de prévoir une phase
transitoire aprés avoir rompu le marché du précédent maitre d’ceuvre, I'agence PL Faloci. Elle a également
pour mission de concevoir les aménagements de I'extension du parc et de la place du marché.

La consultation des entreprises pour les travaux de la phase 2 a été organisée entre février et mai 2021. Les
élections régionales et le renouvellement des élus en découlant a impacté la tenue de la commission
d’attribution des offres, laquelle s’est tenue en octobre 2021.

Les travaux pour I'aménagement d’une nouvelle place du marché provisoire, demandée par la ville en fin
septembre 2021, se sont déroulés d’octobre a décembre 2021.
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r les 2 places d’armes, de finir le parc et les voiries de la ZAC.
Elle a également pour mission d’accompagner les promoteurs dans leurs viabilisation des parcelles.

Le DCE a été rédigé dans le dernier trimestre 2022 et I'avis d’appel public a concurrence a été lancé en
décembre 2022.

6 - ETAT DES DEPENSES AU 31/12/2022

Il est nécessaire de préciser plusieurs points pour la présentation des actions menées pendant 'année 2022 :

- L’AREA PACA a été aménageur de la ZAC jusqu’a la signature de I'avenant No5 (4 novembre 2022). Le
bilan d’arrét des comptes (dépenses recettes trésorerie) rédigé par le cabinet d’experts comptable
Sémaphore est annexé a I'avenant No5 de transfert accepté par la commune. Dans l'objectif de
poursuivre I'ensemble des engagements déja contractés, Isere Aménagement a racheté a I’AREA PACA
la totalité de I'actif et du passif de I‘opération.

- Le transfert d’aménageur n’a donc peu d’impact sur les chiffres présentés dans le CRAC.

- Les dépenses ou recettes réalisées avant le 4 novembre ont été passées par I’AREA PACA. Elles sont
comptabilisées dans le bilan de cloture validé par la commune de Briancon et annexé a I’'avenant No5.

Tableau de synthése :
o Dépenses et recettes issues du bilan de transfert de I’AREA : 5 372 409,35 € inscrit au bilan de
Sémaphore (Annexe de I'avenant No5)
o Dépenses et recettes Isere Aménagement de |'exercice comptable 2022

. o, Bilan de , Isere Total
Ligne Intitulé , | Aménagement ,
Transfert Aréa ) Année 2022
année 2022
DEPENSES 16 263 585 172 598 16 436 184
A ACQUISITIONS 60 455 3 856 64 311
B ETUDES 964 099 1855 965 954
@ TRAVAUX 11 230 753 44 772 11 275 525
D HONORAIRES 2367 724 16 253 2 383977
E FRAIS DIVERS 264 513 2 163 266 676
F REMUNERATIONS 1071517 93 185 1164 702
G FRAIS FINANCIERS 304 525 10 514 315038
H FONDS DE CONCOURS 0 0 0
RECETTES 10891 176 1 602 000 12 493 176
K CESSIONS 5222 586 1 352 000 6 574 586
L PARTICIPATIONS 5 668 590 250 000 5918 590
M SUBVENTIONS 0 0 0
N PRODUITS DIVERS 0 0 0
(0] PRODUITS EXEPTIONNELS 0 0 0
P PRODUITS FINANCIERS 0 0 0
Q FONDS DE CONCOURS 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION -5 377 009 1434 002 -3 943 007
AMORTISSEMENTS 0 0 0
U100 |Remboursement avance concédant 0 0 0
V100 |Amortissement emprunt 0
X100 |Avance concédant (Art 16.6 concession) 0
Y100 [Mobilisation emprunt 0 4 500 000 4 500 000
FINANCEMENT 4 500 000 4 500 000
TRESORERIE -5 377 029 -1 949 668 -1 068 803
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illlit comme suit.

6.1 Acquisitions foncieres

Conformément aux termes du traité de concession et de I'avenant No5 de transfert de la concession, I'acte
de vente de I'ensemble du foncier détenu par I’AREA PACA est intervenu le 24 novembre 2022 pour l‘euro
symbolique. La Commune avait racheté au service des Armées |I'ensemble du foncier des casernes Berwick

et Colaud pour I'euro symbolique et I'avait revendu pour le méme montant a I’AREA PACA.

L’AREA a acquis les parcelles AM 168, AM 361 et AM 364 a la copropriété Le Clos du Soleil pour I'euro

symbolique le 18 ao(t 2022.

Propriétés transférées a Isere Aménagement :

Lieudit

Surface

AV RENE FROGER

00ha02a04ca

CLOS DE SAINT FRANCOIS

00 ha0Ola46ca

AV DU LAUTARET

00 ha09 a80ca

2 RUE GEN BARBOT

O0Ohal4a34ca

2 RUE GEN BARBOT

O0hal9a94ca

2 RUE GEN BARBOT

O0ha20a52ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha25a08ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha0la76ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha 00 a 09 ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha00 a43ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha00 a22ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha 00 a 08 ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha00 a 03 ca

2 RUE GEN BARBOT

00 ha 04 a 05 ca

AV DU LAUTARET

OO0 ha79a53ca

2 RUE GEN BARBOT

03 ha74a89ca

2 RUE GEN BARBOT

00 hal6ad6ca

Rue Gen Barbot

01 ha5la43ca

Rue Général Colaud

O0haOlaOlca

Section N°

AL 501
AL 514
AM 172
AM 413
AM 415
AM 420
AM 422
AM 427
AM 429
AM 430
AM 438
AM 439
AM 440
AM 449
AM 489
AM 491
AM 493
AK 459
AM 168
AM 361

8B Rue Général Colaud

00 ha00a89ca

Les frais de notaires liés a cette acquisition sont de 3 855€.

Reprise antériorité AREA : 60 455 €, dont 1 € d’acquisition et 1 728 € de frais de notaires réglés en 2022

Montant des acquisitions fonciéres réalisées en 2022 par Isere Aménagement. 3 856 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 64 311 € HT

6.2 Etudes

Les sommes dépensées par AREA sur le poste « études » en 2022 correspondent a :
- des dépenses de géometre (2 825€ HT),
- des études géotechniques (1918€),

- des frais d’assistance commercialisation : préparation appels a projets sur lots non commercialisés et
réflexion sur reprises PEP/dossier de réalisation (5 280 €).

- Des honoraires d’assistance architecturale (fiches de lot et avis sur PC)

- Des diagnostics et études techniques correspondant aux diagnostics immobiliers avant vente (2620€)

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022
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Reprise antériorité AREA : 964 099 € dont 17 229 € réglés en 2022

Montant réalisé pour le poste « Etudes » en 2022 par Isere Aménagement. 1 855 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 965 954 € HT

6.3 Travaux

Les sommes dépensées par AREA sur le poste « travaux » en 2022 correspondent :

- auxtravaux d’aménagement du par cet indemnité transactionnelle versée a PROMOFAR (1 756 067 €),
- ades frais réglés au concessionnaire Orange (1 276€)

- auxrévisions (163 587 €).

Les dépenses constatées sur le poste travaux correspondent a des travaux engagés par I’AREA PACA :
- Jardivert: 34 213 € HT

- Travaux Eaux de Durance : Connexion réseaux : 8 951 € HT

- Révisions : 1608€ HT

Reprise antériorité AREA : 11 230 753 € HT dont 1 920 929 € réglés en 2022

Montant réalisé pour le poste « Travaux » en 2022 par Isere Aménagement. 44 772 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 11 275 525 € HT

6.4 Honoraires

Les sommes dépensées par AREA sur le poste « honoraires » en 2022 correspondent :

- Auxfrais de maitrise d’oeuvre (solde groupement FALOCI sur la phase 1 des aménagement d’espace
public et honoraires de maitrise d’ceuvre du groupement TPFI sur la phase 2 des aménagements
d’espaces publics) pour 268 824 €)

- Aux frais de CSPS (2 304 €)

- Aux frais de coordonnateur urbain (28 100 €)

- Auxrévisions (19 330 €)

Les dépenses constatées sur le poste « Honoraires » correspondent a des études réalisées par TPFI pour
16 253 € HT.

Reprise antériorité AREA : 2 367 724 € HT dont 318 558 € réglés en 2022

Montant réalisé pour le poste « Honoraires» en 2022 par Isere Aménagement. 16 253 € HT

Cumulé au 31 déc. 2022 : 2 383 977 € HT

6.5 Frais divers

Les sommes dépensées par AREA sur le poste « frais divers » en 2022 correspondent :

- Aux frais d’assurance (3 388 €)

- Auxfrais de communication : engagement de la mission sur la charte de communication par EXPRIMER
SEXTANT (1 308 €)

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022 Page 12/27
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d’huissiers, assistance juridique dans la négociation des
pertise-comptable pour bilan de cloture en vue du transfert

Le montant des frais divers est de 2 164 € HT (taxes pour |’association syndicale des canaux, la publication
des annonces légales pour la procédure de maitrise d’ceuvre urbaine...)

Reprise antériorité AREA : 264 513 € HT dont 15 079 € réglés en 2022

Montant réalisé pour le poste « Frais Divers» en 2022 par Isere Aménagement. 2 164 € HT

Cumulé au 31 déc. 2022 : 266 676 € HT

6.6 Rémunération du concessionnaire
La rémunération percue en 2022 par AREA est de 265 146,10€ apres controle global des rémunérations
cumulées pergues par I'expert-comptable ayant établi le bilan de cloture.
La rémunération cumulée d’lsere Aménagement au 31 décembre 2022 est de 93 185 € HT.

Rémunération proportionnelle de 'année 2022 :

= Suivi administratif : 11904 € HT
= Rémunération sur cessions et PUV : 79080 € HT
= Rémunération sur dépenses 2201 €HT
=  Rémunération de cloture 0€HT
= Rémunération acquisition foncier privé 0€HT
= Rémunération acquisition foncier public 0€HT

Reprise antériorité AREA : 1 071 517 € HT dont 265 146,10€ pergus en 2022

Montant réalisé pour le poste « Concessionnaire» en 2022 par Isére Aménagement 93 185 € HT

Cumulé au 31 déc. 2022 : 1 164 702 € HT

6.7 Frais financiers

Les frais financiers réglés par AREA en 2022 s’élévent a 65 035 €.
L’AREA ayant soldé ses emprunts, ISERE Aménagement a contracté un nouvel emprunt avec ARKEA sur le
projet d’un montant de 4 500 000€ permettant d’équilibrer le rachat de la concession a I’AREA PACA .

Cet emprunt a pu étre contracté a la suite de la délibération du 7 septembre 2022, permettant de garantir
I'emprunt.

Les frais financiers de 5 914 € correspondent aux frais de mise en place du prét, des intéréts, et aux frais de
tenue bancaire.

Reprise antériorité AREA : 309 125 € dont 65 039 € réglés en 2022

Montant réalisé pour le poste « Frais financiers» en 2022 par Isere Aménagement 5 914 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 315038 €
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7.1 CeSSIons de chnarges ronereres. o
Plusieurs ventes ont été enregistrées en 2022 :
Lot Acquéreur Date Montant | Réf Surface | vendeur
cadastrale | parcelle
D1 Médiatheque Mairie de 25/08/2022 1€ AM 448 1782 m? | AREA PACA
D4 marché couvert Briangon AM447 997m?
Voirie AK 457 726 m?
B4-4 — Le mess Promoalp8 30/06/2022 | 735381 AM 456 1522 m? | AREA PACA
(Promofar) €HT
B3 Cité | CCdu 20/12/2022 | 1352000 | AM 415 1994 m? | Isére
administrative Briangonnais €HT Aménagement

ZAC Les Quartiers du 15/9
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Un complément de prix a été percu par AREA sur I'ilot C3.1 (76 512,23€ HT) en septembre 2022.

Un compromis de vente a également été signé avec ICADE sur le lot A3 le 24 novembre 2022.

Les négociations se sont poursuivies avec Promofar pour la cession du lot C2 initialement prévue en fin
d’année 2022. Un report de la promesse de vente a été négocié au 31 mars 2023.

Reprise antériorité AREA : 5 222 586 € dont 811 895 € percus en 2022

Montant réalisé pour le poste « Commercialisation» en 2022 par Isére Aménagement 1 352 000 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 6 574 586 €
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I’échéancier de la participation communal au bilan de la ZAC.

Pour I'année 2022 :

- Un premier versement avait été effectué par la Commune a I’AREA d’un montant de 500 000€ portant
la participation versée a ’AREA 5 668 590€ .

- Unsecond versement de 250 000 € a été fait a Isere Aménagement a la fin novembre 2022.

Reprise antériorité AREA : 5 668 590 € dont 500 000 € pergus en 2022

Montant réalisé pour le poste « Participations» en 2022 par Isere Aménagement 250 000 €

Cumulé au 31 déc. 2022 : 6 574 586 €

7.3 Produits financiers
En 2022, aucun produit financier n’est constaté.

8 - TRESORERIE AU 31/12/2022

La trésorerie de 'opération au 31/12/2022 est négative : - 1 068 803 €.

Ce déficit n’est que temporaire du fait de la vente passée fin décembre sur I'ilot B3 (Cité administrative) et
dont le montant sera encaissé fin janvier 2023.

9 - EVOLUTION PREVISIBLE DES DEPENSES

9.1 Evolution du bilan Aménagement

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022 Page 15/27
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. — Initial au
Ligne Intitulé 31/12/2021 Nouveau Ecart
DEPENSES 24 935 828 25 026 045 90 217
A ACQUISITIONS 54 577 64 545 9 968
B ETUDES 1019 819 1019 819 0
C TRAVAUX 17 955 271 17 879 151 -76 120
D HONORAIRES 3 072 946 3 072 946 0
E FRAIS DIVERS 484 720 484 720 0
F REMUNERATIONS 1 886 035 1 886 029 -6
G FRAIS FINANCIERS 462 460 618 835 156 375
H FONDS DE CONCOURS 0 0 0
RECETTES 24 934 918 25 026 045 91 127
K CESSIONS 15 086 126 15179 864 93 738
L PARTICIPATIONS 9 846 181 9 846 181 0
M SUBVENTIONS 0 0 0
N PRODUITS DIVERS 836 0 -836
0} PRODUITS EXEPTIONNELS 0 0 0
P PRODUITS FINANCIERS 1775 0 -1 775
Q FONDS DE CONCOURS 0 0 0
RESULTAT D'EXPLOITATION -910 0]

AMORTISSEMENTS

MOBILISATIONS
FINANCEMENT
TRESORERIE

6 669 275
6 669 275
0
0

8427 591 1758 316
8427 592 1758 317
1 1
1 0

- Le bilan évolue de 91 217 € grace a une recette supplémentaire sur le lot A2 de 91K€ (cession de
parkings).

Nous constatons une augmentation des frais financiers ( 156K€) est absorbée de 2 maniéres :

- Parlarecette supplémentaire de 91K€ liées aux parkings du lots A4,

- Par une diminution des provisions des travaux (76K€)

Ces évolutions sont présentées en détail dans les paragraphes ci-dessous

9.2 Acquisitions foncieres

L’ensemble du foncier propriété de I’AREA PACA a été transféré le 24 novembre 2022 de ’AREA PACA a

Isere Aménagement pour un euro symbolique :

Section N° Lieudit Surface

AL 501 AV RENE FROGER 00ha02a04ca
AL 514 CLOS DE SAINT FRANCOIS OO0 haOla46ca
AM 172 AV DU LAUTARET 00 ha09a80ca
AM 413 2 RUE GEN BARBOT O0Ohal4a34ca
AM 415 2 RUE GEN BARBOT O0hal9a94ca
AM 420 2 RUE GEN BARBOT 00 ha20ab52ca
AM 422 2 RUE GEN BARBOT 00 ha25a08ca

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022
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Publ fVIle 12/07/4223 2 RUE GEN BARBOT 00 ha00a09ca
2y T30 7 RUC GEN BARBOT. 00 ha0OOa43ca
AM 438 2 RUE GEN BARBOT 00 ha0OOa22ca
AM 439 2 RUE GEN BARBOT 00 ha00a08ca
AM 440 2 RUE GEN BARBOT 00 ha0Oa03ca
AM 449 2 RUE GEN BARBOT 00 ha04a05ca
AM 489 AV DU LAUTARET 00 ha79a53ca
AM 491 2 RUE GEN BARBOT 03ha74a89ca
AM 493 2 RUE GEN BARBOT 00 hal6a4d6ca
AK 459 Rue Gen Barbot 0Ol ha5la43ca
AM 168 Rue Général Colaud 00ha0la0Olca
AM 361 8B Rue Général Colaud 00 ha 00 a 89 ca

L’ensemble du foncier de la ZAC est ainsi maitrisé par lere Aménagement.
L'emprise du lot A a été légerement agrandie par rapport au projet d’origine.
Ainsi, les parcelles AK541 (155m?) et AK 542 (170m?) seront cédées par la commune a Isére Aménagement

pour I'euro symbolique conformément a la délibération du 7 septembre 2022.

Aucune dépense n’est budgétée sur ce poste.

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 54 577 € HT
Evolution : + 9 968 €
CRAC au 31 déc. 2022 : 64 545 € HT

9.3 Etudes

En 2023, les dépenses prévisionnelles d’études prévues s’élévent a 159 405 € HT.

Elles correspondent aux études confiées a la maitrise d’ceuvre pour la phase 2 :

- reprise du permis de construire du local technique du parc et des toilettes publiques. Cette prestation
découle d’un avis défavorable de I’ABF sur un permis de construire et sur la demande de la mairie de
revoir le parti architectural de I'ouvrage.

- Déplacement du grand escalier de la TO1 et adaptations des plans d’'aménagements des espaces publics
delaTO1

- Déplacement du poste électrique de transformation de la TO2 vers la TO3

- Aménagement de la voie échelle pompier du lot D3

- Vérification des dessertes réseaux des lots de la ZAC

- Les missions de la phases 3 avec la nouvelle équipe de maitrise d’ceuvre urbaine :

o Aménagement des 2 places urbaines : Conception (ESQ — AVP - PRO) jusqu’au DCE
o Finition du parc urbain : Conception (ESQ— AVP - PRO) jusqu’au DCE

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 1019 819 € HT
Evolution: 0 €
CRAC au 31 déc. 2022 : 1019819 €HT
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; 000 € HT concernent principalement des missions de la
phase 2 :
- Déplacement du grand escalier de la TO1 et adaptations des plans d’'aménagements des espaces publics
de laTO1
- Déplacement du poste électrique de transformation de la TO2 vers la TO3
- Aménagement de la voie échelle pompier du lot D3
local technique du parc et des toilettes publiques.

Les principaux postes de travaux budgétés pour les années suivantes sont :

- Aménagement des places d’arme : 2 000 K€ HT

- Finition du parc: 800 KE HT

- Finition Manivelle et T2 : 800 KE HT

- Finition rue Froger : 128 KE HT

- Voiries et carrefours : 300 K€ HT

- Travaux concessionnaires : 300 K€ HT

- Aléas divers Révisions : 600 K€ HT

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 17 955 271 € HT
Evolution : - 76 120 € HT Ces diminutions permettent de compenser en partie, I'laugmentation des frais
financiers.

CRAC au 31 déc. 2022 : 17 879 151 € HT

9.5 Honoraires

Les éléments du bilan reprennent les chiffres des années précédentes.

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 3072946 € HT
Evolution: 0 €
CRAC au 31 déc. 2022 : 3072946 € HT

9.6 Frais divers

Les éléments du bilan reprennent les chiffres des années précédentes.

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 484 720€ HT
Evolution: 0 €
CRAC au 31 déc. 2022 : 484 720 € HT

9.7 Rémunération du concessionnaire

La rémunération du concessionnaire I'établit conformément aux dispositions du traité de concession et de
I’avenant de transfert a avoir :

=  Rémunération sur acquisitions : 0 € HT

= Rémunération suivi administratif : forfait 55 € HT annuel

= Rémunération proportionnelle : 3,5% des dépenses travaux études, divers...
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CRAC au 31/12/2021 approuvé: 1886 035 HT €
Evolution : -6 €
CRAC au 31 déc. 2022 : 1886 029 € HT

Pour 2023, la rémunération prévue s’éléve a 197 972 € HT.

9.8 Frais financiers

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 462 460 HT €

Evolution : 156 375 € : Les conditions financieres du nouveau prét de 4,5 M avec ARKEA ont un impact sur
les frais financiers de I'opération

CRAC au 31 déc. 2022 : 618 835 € HT

Pour 2023, le montant prévisionnel des frais financiers s’éléve a 152 876 € HT.

10 - EVOLUTION PREVISIBLE DES RECETTES

10.1 Cessions de charges fongiéeres

L’ensemble du foncier propriété de ’AREA PACA a également été transféré le 24 novembre 2022 de I’AREA
PACA a Isere Aménagement pour un euro symbolique.
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Les charges fonciéres prévisionnelles sont les suivantes :

Prévisionnel

Réalisé dont 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
CESSIONS 6 574 586 6 574 586 4 260 508 2 265 000 585 000 1494 770 15 179 864
Reprise antériorité lots déja vendus 5222 586 5222 586 0 0 0 0 5222 586
A2 logements et commerces 0 0 1 250 000 0 0 0 1 250 000
A3 logements et commerces 0 0 0 1 250 000 0 0 1250 000
A4 hotel 0 0 1491 000 0 0 0 1491 000
B2 Auberge de jeunesse 0 0 800 000 0 0 0 800 000
B3 centre administratif 1 352 000 1 352 000 0 0 0 0 1 352 000
C2 logements 0 0 719 508 0 0 0 719 508
C3-2 logements 0 0 0 1015 000 0 0 1 015 000
C3-3 logements 0 0 0 0 585 000 0 585 000
C4-1 logements 0 0 0 0 0 772 500 772 500
C4-2 logements 0 0 0 0 0 722 270 722 270
CRAC au 31/12/2021 approuvé: 15086 126 € HT
Evolution : + 933 738 €.
- La principale évolution représente 91 000 € HT correspondant a la cession de stationnement

supplémentaires nécessaire a la réalisation de I’hotel 4*.

CRAC au 31 déc. 2022 : 15179 864 € HT

10.2 Participations

L'avenant No4 au traité de concession du 16 septembre 2022, a précisé les conditions de versement de la
participation communale.
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errtieie—tt:
modifié comme suit :

« En application de I'article L. 300-5 du code de I'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation
du concédant est fixé a 9 846 181 € HT (TVA due en sus au taux en vigueur) au titre de la remise des
ouvrages destinés a entrer dans le patrimoine du concédant.

tif a la participation du concédant au codt de I'opération est

Cette participation en numéraire fera I'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction
des besoins tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées. Le concédant
mobilisera I'ensemble des participations et les apportera a l'opération.

Une partie de cette somme a déja été versée a l'opération. Le complément sera réglé avec des
versements annuels selon I'échéancier suivant :

2015 0€ Déja versé
2016 2518590 € Déja versé
2017 550000 € Déja versé
2018 550000 € Déja versé
2019 550000 € Déja versé
2020 500000 € Déja versé
2021 500000 € Déja versé
2022 750000 € Déja versé
2023 750000 €

2024 750 000 €

2025 1213795€

2026 1213796 €

TOTAL 9846 181 € HT

Les sommes versées par la commune de Briangon ont un caractéere d’avance qui sera régularisé au
moment de la rétrocession des équipements publics.

L'ensemble de la participation versée par la ville de Briancon au bilan d'opération (Montant TTC),
financé par ses moyens propres sur son budget d’investissement, étant affecté au reglement des
équipements publics destinés a étre intégrés dans son patrimoine, ouvrira droit au bénéfice du Fond de
Compensation pour la Taxe a la Valeur Ajoutée (FCTVA) dans les cadres prévus a l'article L 300-5 du
Code de I'urbanisme.

Cette cession étant taxable a la TVA, lors de la rétrocession des équipements publics, la ville de Briangon
devra verser la TVA selon le taux en vigueur, qu’elle récupérera via le FCTVA.

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 9846 181 € HT
Evolution : 0 €.
CRAC au 31 déc. 2022 : 9846 181 € HT
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Avance financiéere Remboursement
) Participations pour (article 16.6 du avance financiére
Annee remise d’ouvrage contrat de
concession)
2015 0€ Déja versé
2016 2518590 € Déja versé
2017 550000 € Déja versé
2018 550000 € Déja versé
2019 550000 € Déja versé
2020 500000 € Déja versé
2021 500000 € Déja versé
2022 750 000 € Déja versé
2023 750000 €
2024 750000 €
2025 1213795 €
2026 3927591 € 1213795€ 3927591 €
TOTAL 9846 181 € HT

10.3 Subventions
Aucune subvention n’est prévue au bilan.

10.4 Produits financiers
En cas de solde positif, la trésorerie de I'opération génére des produits financiers. Néanmoins, dans le respect
du principe de prudence dans I'évaluation des recettes et dépenses, nous ne prévoyons aucun produit
financier pour la suite de I'opération.

CRAC au 31/12/2021 approuvé: 1775 €
Evolution :-1775 €.
CRAC au 31 déc. 2022 : 0€H

11 - TRESORERIE

La trésorerie de I'opération est déficitaire de 1 068 803 € au 31 décembre 2022.
Ce déficit ponctuel est causé par le décalage de 3 mois de la cession du lot D2 (800K€).
Ce déficit est porté par la trésorerie d’Isere Aménagement.

En fonction du prévisionnel de I'année 2023, la trésorerie de 'opération sera positive en fin d’année (+
1 155 896 €).

En fonction des ventes constatées sur I'année 2023, des remboursements anticipés du prét pourront étre
faits pour minimiser I'impact des frais financiers.

ZAC Les Quartiers du 159 - CRACL au 31/12/2022 Page 22/27




AR Prefecture

005-210500237-20230705-2023_07_98-DE
Regu le 12/07/2023
Publié le 12/07/2023

12 - ANALYSE DU RISQUE

Le prévisionnel au-dela de 2022 est réalisé selon la configuration connue en janvier 2023 en période de forte
inflation, en lien avec la guerre en Ukraine. Cette crise peut avoir un impact sur le résultat d’exploitation final
(augmentation des couts des matériaux et de I'énergie, impact sur le marché immobilier et sur les taux
d’emprunts et modalités de financements), lequel ne pourra étre évalué qu’aprés la sortie de la crise.

Marché immobilier et commercialisation :

Le marché immobilier national connait un retournement de tendance en fin d’année 2022 avec diminution
importante des acquisitions sur le plan national. Les équilibres économiques de la ZAC tiennent compte,
d’une part des prix fixés dans les promesses de vente déja signées par I’AREA dont Isere Aménagement
reprend les engagements, et d’autre part du calendrier de cessions des terrains ou des batiments qui auront
un impact direct sur les possibilités de remboursement de I’'emprunts d’ARKEA.

Frais financiers et emprunts
La forte inflation constatée au second semestre 2022 a une répercussion directe sur le poste frais financier
de I'opération. La poursuite de cette inflation n’est pas prise en compte dans le bilan.

Niveau qualitatif de travaux

L’enveloppe du poste travaux est a ce jour la seule réelle variable d’ajustement du bilan. Les montants
estimés permettent la finition des travaux avec un bon niveau de qualité.

Toutefois, le niveau de qualité qui sera retenu pour 'aménagement des places d’armes et les finitions du
parc peuvent fortement augmenter en fonction du degré qualitatif choisi pour les aménagements (Ex :choix
des matériaux, choix des systémes d’éclairage ou de jeux d’eaux...).

De méme, 'augmentation du cout de la construction sur les travaux doit rester maitrisée.

13 - ANNEXES

Annexe 1 : Plan d’aménagement de la ZAC des Quartiers du 15 9
Annexe 2 : Bilan prévisionnel au .31/12/2022 et plan de trésorerie

Annexe 3 : Foncier acquis dans la ZAC
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Amortissement emprunt
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MOBILISATIONS
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Avance concédant (Art 16.6 concession)
Mobilisation emprunt
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TRESORERIE
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7k le cadre de la concession d’aménagement au 31/12/2022

L’ensemble du foncier propriété de ’AREA PACA a été transféré le 24 novembre 2022 de ’AREA PACA a

Isere Aménagement pour un euro symbolique :

Section N° Lieudit Surface

AL 501 AV RENE FROGER 00 ha02a04ca
AL 514 CLOS DE SAINT FRANCOIS 00 ha0Ola46ca
AM 172 AV DU LAUTARET 00 ha09a80ca
AM 413 2 RUE GEN BARBOT OO0hal4a34dca
AM 415 2 RUE GEN BARBOT O0hal9a94ca
AM 420 2 RUE GEN BARBOT O0ha20a52ca
AM 422 2 RUE GEN BARBOT 00 ha25a08ca
AM 427 2 RUE GEN BARBOT O0OhaOla76¢ca
AM 429 2 RUE GEN BARBOT 00 ha00a09ca
AM 430 2 RUE GEN BARBOT 00 ha0OOa43ca
AM 438 2 RUE GEN BARBOT 00 ha0OOa22ca
AM 439 2 RUE GEN BARBOT 00 ha00a08ca
AM 440 2 RUE GEN BARBOT 00 ha0O0Oa03ca
AM 449 2 RUE GEN BARBOT 00 ha04a05ca
AM 489 AV DU LAUTARET 00 ha79a53ca
AM 491 2 RUE GEN BARBOT 03ha74a89ca
AM 493 2 RUE GEN BARBOT 00 hal6a4d6ca
AK 459 Rue Gen Barbot 0Ol ha5la43ca
AM 168 Rue Général Colaud 0O0ha0la0lca
AM 361 8B Rue Général Colaud 00 ha00 a 89 ca

L’ensemble du foncier de la ZAC est ainsi maitrisé par lere Aménagement.

L'emprise du lot A a été légérement agrandie par rapport au projet d’origine.

Ainsi, les parcelles AK541 (155m?) et AK 542 (170m?) seront cédées en 2023 par la commune 3 Isére
Aménagement pour I'euro symbolique conformément a la délibération du 7 septembre 2022.
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