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DEL 2023.09.13/136

Théme:
TRAVAUX

Objet :

Aménagement de la
rue Pasteur -
Enfouissement de
réseaux /
convention entre la
Ville de Briangon et
les opérateurs de
réseaux secs

Convocation:

Date: 06/09/2023

Affichage: 06/09/2023

Nombre de membres
du conseil municipal

En exercice: 33
Présents: 27
Nombre de

suffrages

exprimés : 29

DELIBERATIONS N°136
CONSEIL MUNICIPAL

DU 13 septembre 2023

Le mercredi 13 septembre 2023 & 18hoo0 le conseil municipal légalement
convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1% étage de la
CCB, sous la présidence de Monsieur ARNAUD MURGIA

Etaient présents ;

Eric PEYTHIEU, Annie ASTIER-CONVERSET, Emilie GENOUX DESMOULINS,
Jean-Marc CHIAPPONI, Claire BARNEOUD, André MARTIN, Michéle
SKRIPNIKOFF, Patrick MICHEL, René MICHEL, Christian FERRUS, Hervé
BOULAIS, Corinne FAURE-BRAC, Sandrine CORDIER, Maud GADE,
Christophe OSTI, Yoann LAGIER, Renaud PONS, Stéphane SIMOND,
Maryse XAUSA-FRANCOIS, Thomas SCHWARZ, Alexis LALANNE, Aicha
CHERIF, Aurore MARCHAND, Francine DAERDEN, Aurélie POYAU, Gabriel
LEON

Etaient représentés :

Richard NUSSBAUM donnant pouvoir & Arnaud MURGIA
Christian JULLIEN donnant pouvoir a Patrick MICHEL
Corinne ASCHETTINO donnant pouvoir & Christian FERRUS
Lou AFRICAIN donnant pouvoir & Claire BARNEOUD

Absents excusés :

Marie SOUBRANE

Absent :

Catherine VALDENAIRE, Arnaud MURGIA

Secrétaire de séance:

Emilie GENOUX DESMOULINS
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CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

CONSIDERANT

Jean-Marc CHIAPPONI

I'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités territoriales ;

l'article 21 de la Loi NOME n°010-1488 du 7 décembre 2010
portant sur les investissements sur le réseau public de distribution
d'électricité ;

la délibération n°226 du 27 décembre 1990 confiant a EDSB
I'exploitation du réseau public de distribution d'électricité ;

I'article 28 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative a
la lutte contre la fracture numérique ;

le projet d'aménagement de la rue Pasteur dont la tranche n°1 va
du carrefour avec la Rue Morand a l'intersection avec |'Avenue
Général de Gaulle (giratoire des Toulouzannes) ;

la programmation de ces travaux entre I'automne 2023 et le
printemps 2024 ;

le remplacement prévu de tous les équipements d'éclairage
public et I'enfouissement de ce réseau actuellement aérien (y
compris le réseau d'électricité basse tension également fixé sur
les supports en béton existants et retirés dans le cadre de
|'opération) ;

l'obligation pour la Ville de se coordonner avec EDSB, afin de
réaliser les travaux d’enfouissement du réseau d'électricité basse
tension (secteur réserve) ;

le déplacement prévu de tous les ouvrages de
télécommunications électroniques ;

I'obligation pour la Ville de se coordonner avec ORANGE,
propriétaire de ces ouvrages ;

les projets de conventions ci-joints, respectivement avec EDSB et
ORANGE ;

les travaux de la commission «Environnement, transports,
déplacements et travaux », réunie le 11/09/2023 ;

S e e N e e e
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LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE

e D'approuver les conventions ci-jointes ;

e D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d’empéchement, son représentant &
signer, au nom et pour le compte de la Ville de Briangon, toute piéce de nature
administrative, technique ou financiére nécessaire a I'exécution de la présente

délibération.

POUR: 29
CONTRE: 0
ABSTENTION: 0

NE PREND PAS PART AU VOTE : o

Et les membres présents ont signé au registre aprés lecture.

TRAVAUX DEL 2023.09.13/136

PUBLIEE LE : 19 SEP. 2023

e s N % " F §F
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CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX EP et BT

RUE PASTEUR

Entre Energie Développement Services du Briangonnais (EDSB), représentée par son directeur,
Monsieur Timothée OLLIVIER et la Commune de Briancon représentée par son Maire Monsieur
Arnaud MURGIA,

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :

La Commune de Briangon, en vertu de sa compétence relative a la création, I'entretien et la
gestion de la voirie, a entrepris la réhabilitation de I'ensemble de la voirie et de I'éclairage
public, rue Pasteur, selon un plan pluriannuel d'investissement.

Pour I'année 2021, le secteur est la rue Pasteur. Dans un objectif d'amélioration de la sécurité
nocturne, de l'efficacité énergétique et de I'esthétique, il a été décidé de remplacer tous les
équipements d'éclairage public et d’enfouir le réseau actuellement aérien.

Les poteaux béton supportant également le réseau électrique BT, il est nécessaire d’enfouir
également et simultanément ce réseau, dont EDSB est concessionnaire.

La présente convention a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles ces travaux
seront réalisés. Le plan des travaux figure en annexe.

ARTICLE 1 : Réseau Basse tension

Le réseau BT fait partie sur la Commune de Briangon du secteur réservé d’EDSB, qui par
conséquent est seule habilité a réaliser ces travaux. L'état du réseau nimpose pas un
enfouissement, aussi EDSB prendra 15% des colts a sa charge.

La Commune de Briangon fera son affaire de la réalisation des tranchées.

Le colit des travaux hors tranchées, établi selon le baréme EDSB selon le devis annexé, s'éléve
a 17179.3 € HT. (Le montant du devis comprend les travaux d’enfouissement des réseaux
Basse Tension et les plans 1/200 de I'éclairage Public).

EDSB - Place Médecin Général Blanchard - 05100 Briangon - Tél. 04 92 21 51 51 - Télécopie 04 92 21 51 50 - www.edsb.fr
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nect IARTICLE)2): Réseau d'éclairage pu

plic

Pour des raisons de sécurité, le délai entre la dépose de I'éclairage actuel et la mise en ceuvre
des nouveaux équipements doit étre le plus court possible.

Pour des raisons économiques évidentes, les cables souterrains d’éclairage public doivent étre
posés dans la méme tranchée que le réseau BT.

Pour une bonne coordination du chantier, il est préférable que ces réseaux soient posés
simultanément et par la méme entreprise.

En conséquence, la Commune de Briangon confie a EDSB la mission de réaliser les plan 1/200
du nouveau réseau d'éclairage public, ainsi que de la dépose des anciens réseaux aériens et
des anciens poteaux.

La Commune de Briangon fera son affaire de la réalisation des tranchées, de la fourniture et
de la pose des candélabres, y compris les socles, le déroulage des cables ainsi que les
raccordements au réseau.

ARTICLE 3 : Echéancier et Coordination des travaux
Les travaux d’enfouissement démarreront automne 2023.
Les travaux de voirie démarreront également en fin d’année.

Les services d'EDSB et de la Commune de Briangon se coordonneront afin que l'interruption
de I'éclairage et la géne aux usagers et riverains soient le plus réduits possibles, et que la
circulation sur les trottoirs soit rétablie le plus vite possible.

ARTICLE 4 : Modalités de paiement

La Commune de Briancon se libérera des sommes dues dans le délai Iégal de 30 jours aprées
présentation des factures qui seront émises apres réception des travaux.

Fait a Briancon le 18/08/2023 en 2 exemplaires

EDSB
Place médecin Général Blanchard - BP 6
EDSB 05105 BRIANGON CEDEX
SIREN 379 984 735 RCS Gap 90 B 226
A SAEML - au capital de 8.047.296 €
Tél. 04 92 21 51 51 - www.edsb.fr

Commune de Briangon

Monsieur Timothée OLLIVIER
P/O L'Adjoint au Directeur
Monsieur David BAS

Monsieur Arnaud MURGIA
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Référence DV2300119
Interlocuteur : JOUBERJEAN Julien
Tél: +33492215165
Couriel : julien.jouberjean@edsb.fr
Devis demandé le : 28/07/2023
Chantier : RUE PASTEUR

RUE PASTEUR

DU 21 AU 33

05100 BRIANCON
Designation : realisation plan 1/200 eclairage public
Observation :

Client : ECRM947
N° piece : CC2300155
Date piece :  28/07/2023
Montant net : 3 281,566 EU
MAIRIE DE BRIANCON
1, RUE ASPIRANT JAN
BAT: LES CORDELIERS - BP 18
05100 BRIANCON
FRANCE
Briangon, le  01/08/2023
Devise: EUR Page: 1

DIVERS20 |chiffrage suivant s1000 ci-jointe ,0000 UN 2 734,63 63| 2734,63
Sous-total 2734,63
Taux de majoration/minoration 0,00 %
Montant HT & la charge du client 2 734,63 EUR
Montant TVA 546,93 EUR
Montant TTC 3281,56 EUR
A régler avant travaux *0,00%***% EUR

Comment régler votre acompte ?

Par chéque bancaire
Par carte bancaire ( @ nos bureaux ou par téléphone au 04.92.21.51.51)
Par virement bancaire sur le compte :

BPA IBAN: FR7616807001343245035021074
BIC: CCBPFRPPGRE

Pour tout réeglement, rappeler les références ci-dessous :
DV2300119 ! ECRM947

La validité de ce devis gratuit est de 3 mois aprés la date d'émission.

A , le

Nom : Prenom :

UN EXEMPLAIRE A CONSERVER,
ET UN EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER SIGNE

Signature précédée de la mention "lu et accepté"

Siege social : Place Médecin Général Blanchard - 05100 Briangon - Tél. 04 92 21 51 51 - Télécopie 04 92 21 51 50 - www.edsb.fr
SAEML au capital de 8 047 296 € - RCS Gap 90 B 226 - SIREN 379 984 735 - FR 32 379 984 735 - Code APE 351 1Z
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Détail du devis n° DV2300119

realation plan 1/200 eclairage public

ETUDE / PLAN Prix Euro Nombre Total Euro
Réalisation plan article 2 ( serie de prix "etudes edsb") 0,00 €
ETUDE / PLAN longueur Total Euro
L.evée de réseau a créer en metre 655 2 247,50 €
Montant total des travaux 2 247,50 €
Frais de maitrise d'ouvrage assurés par EDSB 487,13 €
Montant devis HT 2 734,63 €




Client : ECRM947

‘ P - N° piéce : CC2300154
Date piece :  28/07/2023
R e O/O;;ggggo913—2023_09_136—13 evis Montant net : 17 333,60 EU
] /09/2023 :-_><g
Référence DV2300118
Interlocuteur : JOUBERJEAN Julien
Tél: +33492215165
Couriel : julien.jouberjean@edsb.fr MAIRIE DE BRIANCON
Devis demandé le : 28/07/2023 1, RUE ASPIRANT JAN
Chantier : RUE PASTEUR BAT: LES CORDELIERS - BP 18
RUE PASTEUR
DU 21 AU 33 05100 BRIANCON
05100 BRIANCON FRANCE
Designation : ENFOUISSEMENT RESEAU BT RUE Briangon, le  01/08/2023
PASTEUR
Observation : Devise: EUR Page: 1

Ce devis ne prend pas en compte les tranchées

TV

Alrticle esignation e i PrixnetMontant(Hi ‘

DIVERS20 CHIFFRAGE SUIVANT $1000 CI-JOI 1,0000 UN 16 993,73 15 % 14 44,67 14 444,67 | TN
Sous-total 14 444,67

Taux de majoration/minoration 15,00 %
2 888,93 Montant HT & la charge du client 14 444,67 EUR
Montant TVA 2 888,93 EUR
Montant TTC 17 333,60 EUR
Comment régler votre acompte ? A régler avant travaux *0,00%**+* EUR

Par chéque bancaire

Par carte bancaire ( a nos bureaux ou par téléphone au 04.92.21.51.51 )
UN EXEMPLAIRE A CONSERVER,

ET UN EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER SIGNE
A ,le

Par virement bancaire sur le compte :

BPA IBAN: FR7616807001343245035021074
BIC: CCBPFRPPGRE

) Signature précédée de la mention "lu et accepté"
Pour tout reglement, rappeler les références ci-dessous :

DV2300118 / ECRM947 Nom : Prenom :

La validité de ce devis gratuit est de 3 mois aprés la date d'émission.

Siége social : Place Médecin Général Blanchard - 05100 Briangon - Tél. 04 92 21 51 51 - Télécopie 04 92 21 51 50 - www.edsb.fr
SAEML au capital de 8 047 296 € - RCS Gap 90 B 226 - SIREN 379 984 735 - FR 32 379 984 735 - Code APE 351 1Z
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Détail du devis n° DV2300118
ENFOUISSEMENT BT RUE PASTEUR

HORS TRANCHEE
ETUDE / PLAN Prix Euro Nombre Total Euro
Réalisation plan article 2 ( serie de prix "etudes edsb") 746,28 €
ETUDE / PLAN longueur Total Euro
Levée de réseau a créer en metre 215 1 395,00 €
DU 21 AU 25
SERIE DE PRIX S1000 ET ARTICLES LOCAUX Nombre points valeur Total Euro
Mise en chantier et déroulage cable X 7733 0,255 1971,92 €
transport et fourniture matériaux de remblayage Y 0] 0,246 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection non bitumeux w 0 0,344 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection bitumeux Z 0 0,370 0,00 €
Dépose coffret tous types 1 200 0,240 48,00 €
Raccordement dans coffret de cable 95 ou 150 5 110 0,240 132,00 €
Raccordement dans coffret de cable branchement 4 55 0,240 52,80 €
Raccordement cablette de terre dans coffret ou réseau 3 30 0,240 21,60 €
Fourniture MALT 3 300 0,240 216,00 €
Confection une boite BT / EJAS pour branchement 2 300 0,240 144,00 €
Protection et fixation sur support d'une RAS 1 70 0,240 16,80 €
Coupures et manceuvres BTA u 179,02 € 1 179,02 €
FOURNITURE Prix Euro Nombre Total Euro
REMBT borne avec jeu de barres 9 plages u 119,45 € 3 358,35 €
REMBT Module de raccordement réseaux 50-2402 u 26,81 € 5 134,05 €
REMBT module brt tri60A G3 u 20,14 € 4 80,56 €
Téte thermo E4R 50/150 u 3,05€ 5 15,25 €
Téte thermo E2R 10/35 u 1,66 € 5 8,30 €
Burndy 35M/25 u 1,12 € 8 8,96 €
Goulotte GPC 35 X 35 grise u 331¢€ 2 6,62 €
£33-210 - BT 150 mm? ml 13,09 € 80 1047,20 €
C33-210 - cable 4x35 ml 5,50 € 64 351,83 €
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AU 27
SERIE DE PRIX S1000 ET ARTICLES LOCAUX Nombre points valeur Total Euro
Mise en chantier et travaux terrassement X 2204 0,255 562,02 €
transport et fourniture matériaux de remblayage Y 0 0,246 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection non bitumeux w 0 0,344 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection bitumeux Z 0 0,370 0,00 €
Confection une bofte BT / EJAS / TUR 1 450 0,240 108,00 €
Protection et fixation sur support d'une RAS 1 70 0,240 16,80 €
Raccordement RAS BT 1 310 0,240 74,40 €
Coupures et manceuvres BTA u 179,02 € 1 179,02 €
Raccordement dans coffret de cable 95 ou 150 3 110 0,240 79,20 €
Raccordement cablette de terre dans coffret ou réseau 1 30 0,240 7,20 €
Fourniture MALT 1 300 0,240 72,00 €
FOURNITURE Prix Euro Nombre Total Euro
REMBT borne avec jeu de barres 9 plages u 119,45 € 1 119,45 €
REMBT Module de raccordement réseaux 50-2402 u 26,81 € 3 80,43 €
Téte thermo E4R 50/150 u 3,05€ 2 6,10 €
Connecteur CDR/CT 28 70-70 u 6,96 € 1 6,96 €
Trousse EJAS 150/70-70/54,6 u 28,02 € 1 28,02 €
Jonction JNI 240/240 u 172,44 € 1 172,44 €
Goulotte GPC 60 X 60 u 504 € 1 5,04 €
C33-210 - BT 150 mm? ml 13,09 € 25 327,25 €
AU 33
SERIE DE PRIX $1000 ET ARTICLES LOCAUX Nombre points valeur Total Euro
Mise en chantier et déroulage cable X 1691 0,255 431,21 €
transport et fourniture matériaux de remblayage Y 0 0,246 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection non bitumeux w 0 0,344 0,00 €
fourniture et mise en ceuvre produit de réfection bitumeux Z 0 0,370 0,00 €
Confection une boite BT / EJAS pour branchement 2 300 0,240 144,00 €
Protection et fixation sur support d'une RAS 2 70 0,240 33,60 €
Raccordement RAS BT 2 310 0,240 148,80 €
Raccordement dans coffret de cable 95 ou 150 1 110 0,240 26,40 €
Raccordement dans coffret de cable branchement 2 55 0,240 26,40 €
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Raccordement cablette de terre dans coffret ou réseau 1 30 0,240 7,20 €
Fourniture MALT 1 300 0,240 72,00 €
FOURNITURE Prix Euro Nombre Total Euro
C33-210 - cable 4x35 ml 5,50 € 12 65,97 €
C33-210 - BT 150 mm? ml 13,09 € 40 523,60 €
Téte thermo E2R 10/35 u 1,66 € 3 4,98 €
Téte thermo E4R 50/150 u 3,05€ 1 3,05€
Burndy 35M/25 u 1,12 € 8 8,96 €
Goulotte GPC 35 X 35 grise u 3,31€ 2 6,62 €
REMBT borne avec jeu de barres 9 plages u 119,45 € 1 119,45 €
REMBT Module de raccordement réseaux 50-2402 u 26,81 € 1 26,81 €
REMBT module brt tri60A G3 u 20,14 € 2 40,28 €
DEPOSE
SERIE DE PRIX 51000 ET ARTICLES LOCAUX Nombre points valeur Total Euro
Mise en chantier et travaux terrassement X 0 0,255 0,00 €
Transport et fourniture matériaux de remblayage Y 0 0,246 0,00 €
Fourniture et mise en ceuvre produit de réfection non bitumeux w 0 0,344 0,00 €
Fourniture et mise en ceuvre produit de réfection bitumeux Z 0 0,370 0,00 €
Dépose de réseaux 105 2,85 0,250 74,81 €
Dépose support béton u 6 800,00 € 4 800,00 €
FOURNITURE Prix Euro Nombre Total Euro
Montant total des travaux 15 343,00 €
Frais de maitrise d'ouvrage assurés par EDSB 1 650,73 €
Montant devis HT 16 993,73 €
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CONVENTION

RELATIVE AU DEPLACEMENT EN SOUTERRAIN DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

N° 11-23-157299

Entre :
Commune Briancon, 1 rue aspirant jan représentée par M. MURGIA Arnaud

en sa qualité de Maire diiment habilité(e).

Désignée ci-aprés sous la dénomination « la collectivité »

d’une part,

Et:

ORANGE,

Société Anonyme au capital de 10.640.226.396 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 380 129 866, ayant son siége social au 111, Quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux domiciliée pour les
présentes en sa Direction Orange Grand Sud Est, sise Orange Lumiére — Batiment SUD 5° étage - 131 Avenue Felix Faure 69003
LYON,

représentée par Monsieur Nicolas Drouillet, Directeur Orange Grand Sud Est,

Désignée ci-apres sous la dénomination « Orange »
d’autre part,

Et collectivement désignées sous la dénomination « les parties ».

Il est convenu ce qui suit,

AS 2303746 Convention de coordination n°11-23-157299 1 / 7
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PREAMBULE

La Collectivité, dans le cadre de travaux de voirie, visés a 1’article 1, dont elle assure la maitrise d’ouvrage, a demandé a Orange
de procéder au déplacement de ses ouvrages de communications é€lectroniques se trouvant dans 1’emprise du chantier de
I’opération précitée.

Orange répond a son obligation de déplacer son réseau a I’identique, au nouvel alignement du domaine public, tel que redéfini
apres les travaux.

Cependant, au titre de la qualité environnementale et de la mise en valeur de son territoire, la collectivité souhaite profiter de la
présente opération de voirie pour faire procéder a la mise en souterrain des réseaux de communications électroniques d’Orange, en
contrepartie de sa propre participation.

Les parties ont convenu que la collectivité réalisera les travaux de génie civil en tant que maitre d’ouvrage délégué et qu’Orange
procedera aux opérations de cablage de communications électroniques.
Définitions générales :

Dans la présente convention, on entend par :

- «installations de communications électroniques » : désignent les ouvrages de génie civil (canalisations, fourreaux, les
chambres de tirage y compris les cadres et trappes et les bornes de raccordement et chambre),

- «équipements de communications électroniques » : désigne I’ensemble des cables et ses accessoires.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres concernant les travaux relatifs au
déplacement des réseaux de communications électroniques réalisés a 1’occasion de 1’opération 11-23-157299 | situés :

Adresse des travaux : Rue Pasteur
Commune de : BRIANCON

Département : Hautes-Alpes
Voir plan joint en annexe.

ARTICLE 2 — PROJET DE DEVOIEMENT

La présente convention s’applique aux installations et équipements de communications ¢lectroniques sur le domaine public routier
de la collectivité, définis a I’article 1 de la présente convention, tels que décrits ci-dessous :

Conformément plan joint en annexe.

ARTICLE 3 -DESCRIPTIF DE I’ OPERATION

- Réalisation des études et élaboration du projet technique de déplacement des réseaux impactés

- Réalisation d’une tranchée et pose des installations de communications ¢électroniques (génie civil),
- Retrait des supports et des équipements concernés

- Cablage

AS 2303746 Convention de coordination n°11-23-157299 2 / 7
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ARTICLE 4 — REALISATION DES ETUDES ET PRESTATIONS

4-1 Etudes
- ORANGE dans le cadre de son assistance technique, réalise les études relatives aux installations de
communications électroniques ainsi que 1’étude de cablage et fournit :
- Le plan des installations de communications électroniques en remplacement des ouvrages initiaux définissant :
= le dimensionnement des ouvrages et leur position
= J’implantation et le type des chambres
- Le schéma de modification des équipements de communications électroniques nécessaires au bon fonctionnement des
infrastructures concernées par le périmétre des travaux.

- La Collectivité fournit a Orange les documents suivants :
e la fiche de présentation de I’opération
e le plan de situation
e le plan de masse et tous documents utiles a la définition des besoins.

4-2 Prestations
4-2.1 ORANGE
a) établit ’esquisse des installations de communications électroniques (études Génie Civil), telle que définie a I’article 4-1

b) communique a la collectivité le référentiel technique définissant les régles de construction des installations de
communications électroniques et apporte a la collectivité, a sa demande, une assistance technique

¢) valide le projet de génie civil réalisé par la collectivité (plan d’exécution)

d) fournit I’ensemble du matériel des installations de communications électroniques (fourreaux, chambres, tampons,cadres)

e) établit le proces-verbal de réception des travaux de génie civil avant les opérations de cablage

f) réalise dans la zone a aménager les opérations de cablage de communications électroniques en tenant compte des
différentes phases de travaux ou intervenants si nécessaire

g) procede a la dépose de I’ancien cablage, des supports et des accessoires abandonnés

4-2.2 La collectivité
a) notifie toute modification du projet a Orange

b) communique a Orange le planning des travaux
¢) fournit le petit matériel de génie civil (grillage - avertisseur, colle, etc...)

d) fait réaliser les travaux de génie civil de la fouille

e) procéde a la pose des installations de communications électronique dans la fouille prévue a cet effet

f) demande a Orange le contrdle et la réception des installations de communications électroniques

g) s’assure des levées de réserves pour I’obtention du « certificat de conformité au référentiel technique »

h) sollicite Orange des autorisations administratives nécessaires aux opérations de cablage (arrété de circulation, autorisation
de travaux, ...)
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- &nt au projet et aux dispositions prévues par le référentiel technique.

La Collectivité défini dans ses dossiers de consultation d’entreprises, les dispositions a prendre pour la protection des cables lors
de I’exécution des terrassements et des couches de chaussée et ce, conformément aux éventuelles prescriptions fournies par
Orange.

5-2 Travaux de génie civil

Les travaux de génie civil seront réalisés par I’entreprise qui intervient dans le cadre du marché relatif a 1’opération de voirie,
certifiée ou agrée par Orange.

La collectivit¢ met les fourreaux, les chambres de tirage y compris les cadres et les tampons, a disposition de ’entreprise précitée
qui effectue la pose de ces équipements dans la fouille réalisée dans I’emprise du domaine public routier.

La pose est réalisée conformément aux spécifications techniques d’Orange, contenues dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres CCTP1593 (cahier des clauses techniques particuliéres) édition en vigueur.

Les matériels utilisés doivent étre conformes aux spécifications visées au CCTP1593 précité ; document a disposition, sur

demande, auprés d’Orange.

5-3 Travaux de cablage

Orange assure directement la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre de tous les travaux de cablage (tirage et raccordement en
souterrain des cables) ainsi que de dépose du réseau abandonné.

5-4 Adduction et génie civil dans les propriétés privées

A défaut, d’accord trouvé avec les propriétaires riverains pour enfouir la partie privative de leur branchement, Orange conservera
ou posera, en tant que de besoin, un poteau en limite du domaine public et maintiendra le raccordement des clients concernés en
aérien.

5-5 Acces

Orange peut effectuer — si elle le juge utile - des visites de chantiers et faire part a la collectivité de ses observations éventuelles
notamment pour tout ce qui pourrait avoir des incidences sur la sécurité des biens et des personnes ainsi que sur la bonne
exploitation des équipements de communications électroniques.

ARTICLE 6 —- CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
6 -1 Controle

Orange participe en tant que de besoin aux réunions de chantier selon son appréciation ou sur demande expresse de la collectivité.
Dans tous les cas, Orange sera destinataire des comptes rendus de réunion de chantier.
6-2 Réception des travaux

Aprées achévement des travaux relatifs aux installations de communications électroniques (génie civil), la collectivité en informe
Orange par écrit, afin de procéder aux opérations de réception.

Cette demande de vérification est accompagnée de tous les documents ainsi que de toutes les prestations nécessaires a la
vérification technique et, notamment :

- L’établissement du plan de récolement relatif aux installations de communications électroniques (génie civil) coté, a
’échelle 1/200™ au format DWG

- Les fiches d’essais des alvéoles,

- Le pré-aiguillage des fourreaux.
Cette demande est effectuée au moins deux semaines avant la date souhaitée pour la réunion de réception.

La réception est effectuée de maniere contradictoire entre Orange et la collectivité.
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Ou - prononce la reception avec reserves en 1ixant un délai de reprise des malfacons,

Ou - refuse la réception des installations en fixant un délai de reprise des malfagons.
Dans les deux derniers cas, passé le nouveau délai, un nouveau constat contradictoire est établi suivant la procédure ci-dessus.
Le coftit de reprise des malfacons ne saurait étre imputable & Orange.

La réception sans réserves des installations de communications électroniques est un préalable a la réalisation des travaux de
cablage par Orange ou par I’entreprise diment mandatée par ses soins.

6-3 Plan de récolement géo référencé

Conformément a la réglementation relative a l'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution et applicable depuis le 1 juillet 2012, la collectivité fait procéder a la fin des travaux
au relevé topographique de 1’installation, avec pour objectif la connaissance en 3D du réseau pour toute intervention future.

Le plan de récolement géo référencé, établi conformément a I’annexe 3 est remis lors de la réception des opérations de génie civil.

ARTICLE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES

Chaque partie prend a sa charge les prestations qu’elle réalise dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 8 — PROPRIETE DES OUVRAGES — UTILISATION ULTERIEURE

8-1 Propriété des installations de communications électroniques

A compter de la date de réception sans réserve mentionnée sur le procés-verbal de réception des installations déplacées de
communications électroniques, ces dernicres sont la propriété d’Orange qui en assure 1’entretien et la gestion.

8-2 Propriété du cablage
Orange est propriétaire du cablage et a ce titre en assure 1’exploitation et la maintenance.
8-3 Autorisation d’occuper le domaine public

Orange sollicite un arrété portant permission de voirie auprés du gestionnaire de voirie et s’acquittera du paiement de la redevance
liée a I’occupation du domaine public routier, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 — RESPONSABILITE ET ASSURANCES

9-1 Responsabilité
Les parties a la présente convention font leur affaire pécuniaire des accidents corporels et/ou des accidents matériels qui pourraient
étre causés du fait ou a I’occasion des prestations ou des travaux dont elles auraient respectivement la responsabilité, que ceux-ci
soient effectués par leur personnel ou par les entreprises travaillant pour leur compte, dans le cadre des travaux réalisés en
coordination.

Les parties demeurent responsables du respect des régles de I’art et des mesures de sécurité applicables a leurs travaux respectifs
réalisés sous leur maitrise d’ouvrage et leur maitrise d’ceuvre.

Le respect de la législation en matiere de sécurité a ’intérieur du chantier reste du ressort de chaque maitre d’ouvrage.

9-2 Assurances

Les parties déclarent étre titulaires de polices d’assurances leur permettant de couvrir leurs responsabilités susceptibles d’étre mises
en cause dans le cadre de la présente convention.
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ARTICE.E 40 °DUREF2DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet a compter de sa date de signature. Elle liera les parties jusqu’a réalisation compléte des travaux
objet de la présente convention, incluant les prescriptions citées a 1’article 8 de la présente (la date de réception sans réserve et
dépdt de la demande d’arrété portant permission de voirie), et réglement des sommes dues selon les modalités prévues.

La présente convention sera caduque si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de 18 mois a compter de sa signature.
Les frais engagés par Orange comprenant notamment les frais d’études, les modifications d’ouvrages et de réseaux déja engagés,
lui seraient alors intégralement remboursés par la collectivité.

ARTICLE 11 — MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toutes demandes de modifications du projet initial ou de travaux supplémentaires, formulées par la collectivité, devront faire
I’objet d’un avenant a la présente convention.

ARTICLE 12 — RESILIATION

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois aprés une mise en demeure par lettre recommandée restée
infructueuse, entraine la résiliation de la présente convention.

ARTICLE 13 — LITIGES ET JURIDICTION

Les parties s’efforceront de régler a I’amiable tout litige relatif a I’interprétation ou a I’exécution de la présente convention.

A défaut de réglement amiable, toute contestation sur I’interprétation ou I’exécution de la présente convention sera portée devant la
juridiction compétente.

ARTICLE 14 — PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces constitutives de la présente convention sont :
- La présente convention,
- Annexes:
= Plan de projet Orange (AS n°)
=  Plan de situation délimitant le périmétre des travaux
= Modalités relatives a I’¢laboration du plan de récolement géo référencé

Fait en deux exemplaires originaux,

Pour Orange Pour la mairie de Briancon,
Le Directeur d’Orange Le
Grand Sud Est,
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MODALITES RELATIVES A L’ELABORATION DU PLAN DE RECOLEMENT GEO REFERENCE

Conformément a la réglementation relative a l'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution et applicable depuis le 1 juillet 2012, la collectivité fait procéder a la fin des travaux
au relevé topographique de I’installation, avec pour objectif la connaissance en 3D du réseau pour toute intervention future.

Textes en vigueur’ :
o Décret 2011-1241 du 05 octobre 2011
o JORF n° 0233 du 07 octobre 2011
o Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement
o JORF n° 0045 du 22 février 2012 — Page 2988 / texte n° 10

Tout relevé est géoréférencé (X, y, z), quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect. Le nombre et la localisation des
relevés ainsi que la technologie employée sont déterminés de sorte a garantir la localisation du trongon concerné dans la classe
de précision A.

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs a proximité de la méme installation, aucune investigation
complémentaire ne soit nécessaire pour localiser 1’ouvrage.

Tout relevé est effectué en génératrice supérieure de 1'ouvrage ou du trongon d'ouvrage si celui-ci est souterrain ou subaquatique,
ou en génératrice inférieure pour un ouvrage ou trongon d'ouvrage aérien.

Au titre de ses missions d’exploitant de réseau, Orange assurera dans le respect de la réglementation en vigueur, les démarches
de déclaration des ouvrages auprés du Guichet Unique et assurera la réponse aux DT/DICT en classe A pour toutes les nouvelles
installations dont le dossier de récolement est remis en fin de travaux.

Le dossier de récolement se compose :

- d'un plan géo référencé dans le systéme de référence planimétrique et altimétrique, conformément au
décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 (modifiant le décret n® 2000-1276 du 26 décembre 2000) ; ce plan est
restitué au format numérique (.dxf ou.dwg) compatible avec les logiciels DAO ou SIG du marché,

- d’un carnet de point résultant des relevés topographiques d’ouvrages (x,y,z) ; la codification des points
doit permettre de distinguer les éléments de positionnement par nature d’ouvrage ou d’objet et les points
particuliers,

- d’un fichier d’informations relatif a la prestation de relevé conformément aux textes en vigueur ; ce fichier
apporte principalement, les indications suivantes :

e Identification du maitre d’ouvrage

e Nom de I’entreprise qui effectue le levé
e Date de la mesure

e Nature de ’ouvrage

e  Marque et numéro du matériel de mesure
e Incertitude de mesure

L’ensemble de la prestation répond aux exigences de la norme AFNOR NF S70-003 Parties 1,2 et 3.
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