N° DEL 2013.07.17/131

VILLE DE BRIANCON

CONVOCATION

Date 10/07/2013

Affichage 10/07/2013

NOMBRE DES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

. Procurations
En Exercice Présents et Absents
33 26 7

THEME : URBANISME 4.

OBJET : PROJET URBAIN

« CCEUR DE VILLE » -
AUTORISATION DE
SIGNATURE AVENANT N° |
—~ MARCHE DE MAITRISE
D’OEUVRE - N° MPS .URBA
-2012.02.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Mercredi 17 juillet 2013 a 18h30 le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni en séance publique dans la
salle du 1% étage de la CCB, sous la présidence de
Monsieur Gérard FROMM, Maire.

Etaient Présents : CIRIO Raymond, DAERDEN Francine,
MUSSON Pascal, GUIGLI Catherine, DUFOUR Maurice,
MARCHELLQO Marie, GUERIN Nicole, PETELET Renée, POYAU
Aurélie, DIEFFAL Mohamed, NICOLOSO Alain, PONSART
Marie-Héléne, PROREL Alain, PEYTHIEU Eric, CODURI Laetitia,
FABRE Mireille, AIGUIER Yvon, BOVETTO Fanny,
DAVANTURE Bruno, FERRUS Christian, VALDENAIRE
Catherine, NUSSBAUM  Richard, ESCALLIER  Karine,
ROUBAUD Sabin, SEZANNE Philippe.

Etaient Représentés :

MARCADET Didier pouvoir 8 FROMM Gérard.
JIMENEZ Claude pouvoir a PROREL Alain.
BRUNET Pascale pouvoir a NICOLOSO Alain.
JALADE Jacques pouvoir 8 GUERIN Nicole.
RAPANOEL Séverine pouvoir a MARCHELLO Marie.
ESTACHY Monique pouvoir a SEZANNE Philippe.
SIMOND Stéphane pouvoira FERRUS Christian.

Absents-Excusés :
MARCADET Didier, JIMENEZ Claude, BRUNET Pascale,
JALADE Jacques, RAPANOEL Séverine, ESTACHY Monique,
SIMOND Stéphane.

Secrétaire de Séance : DIJEFFAL Mohamed.




Rapporteur : Aurélie POYAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-22, et
notamment ’alinéa 4, L. 2122-23, L. 2131-1 et L. 2131-2;

Vu la délibération du conseil municipal n® 2010-265 en date du 15 septembre 2010 portant délégation
au Maire pour exercer au nom de la commune, les attributions indiquées a I'article L. 2122-22 alinéa 4,
du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la décision n°2012.07.13/102 en date du 13 juillet 2012 désignant 1’équipe dont le mandataire est
Pierre Louis FALOCI, architecte urbaniste, lauréat du concours de Maitrise d’oeuvre urbaine du Projet
« Ceeur de Ville » et engageant les négociations avec ce dernier ;

Vu la délibération du conseil municipal n® 2012.10.31/232 en date du 31 octobre 2012, autorisant le
Maire a signer le marché de maitrise d’oeuvre avec cette équipe ;

Considérant que ce marché nécessite des adaptations relatives aux missions confiées a I’équipe de
maitrise d’oeuvre sur les délais d’établissement des dossiers qu’elle doit remettre a la collectivité ;

Considérant qu’il est nécessaire de recaler le planning de remise des éléments d'études en fonction de
[’avancement des études pré opérationnelles ;

Considérant que pour tenir compte des modifications apportées au projet de 'aménagement du secteur
Cceur de Ville (périmétre de la future ZAC), des délais complémentaires nécessaires aux investigations
de terrain (étude d'impact) et de la volonté d'une large concertation sur ce projet structurant pour la
collectivité, il est nécessaire de prolonger le délai de la tranche ferme études jusqu'au 31 décembre
2014,

Considérant qu’en conséquence, l'article 4 de l'acte d'engagement doit étre modifié par avenant comme
suit :

e FEtablissement de l'ensemble des piéces administratives du dossier de réalisation de ZAC pour
son approbation en juillet 2014 ;
e Remise du dossier d'avant-projet Ceeur de Ville en juin 2014.

Considérant que ces modifications ne bouleversent pas 1'économie globale du projet ;
Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

- De valider les modifications de délais et de 1’article 4 de I’acte d’engagement du marché ;

- D’autoriser Monsieur le Maire a signer I’avenant n°l au marché de maitrise d’oeuvre
n°MPS. URBA 2012-02 ;

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d’empéchement, un adjoint, a signer, au nom et pour
le compte de la commune, toute piéce de nature administrative, technique ou financiére
nécessaire a I’exécution de la présente délibération.

POUR : 28

CONTRE : 0

ABSTENTION : 5 (ESTACHY Monique, SIMOND Stéphane, FERRUS Christian, ESCALLIER Karine,
SEZANNE Philippe).

Et les membres présents ont signé au registre apres lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

) Maire, <\ oBF?/
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MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

AVENANT N°1 AU MARCHE MPS.URBA - 2012.02

Maitre d'Ouvrage

VILLE DE BRIANCON

Etude de conception et travaux d'exécution des infrastructures VRD, I'aménagement de surface et
les aménagements provisoires du secteur Ceeur de Ville, de I'aménagement du champ de Mars et
de I'aménagement des abords de la gare du Prorel

Titulaire du marché : Groupement Pierre Louis FALOCI / IGREC INGENIERIE / OASIIS / DA&DU




ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de recaler le planning de remise des éléments d'études de la tranche
ferme du marché de maitrise d'ceuvre.

Le montant total de rémunération du Groupement reste inchangé.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DU MARCHE

Pour tenir compte des modifications apportées au projet de I'aménagement du secteur Coeur de Ville
(périmetre de la future ZAC), des délais complémentaires nécessaires aux investigations de terrain
(étude d'impact) et de la volonté d'une large concertation sur ce projet structurant pour la
collectivité, le délai de la tranche ferme Etudes est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.

L'article 4 de 'acte d'engagement est modifié par le présent avenant comme suit :

e ¢tablissement de I'ensemble des piéces administratives du dossier de création de ZAC pour
son approbation en décembre 2013,

e établissement de I'ensemble des piéces administratives du dossier de réalisation de ZAC pour
son approbation en juillet 2014,

e remise du dossier d'avant-projet Coeur de Ville en juin 2014.
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Tranche /[

Phases Missions confiées Délais d'exécution (1)
Objet Base | Complémentaire Délais Point de départ - Observations
UCP missions TF*+
Tranche Ferme Etudes préliminaires 20 mois Notification du marché
Etudes AVP 19 mois
D.D.AA 8 semaines | Date d'approbation AVP
Tranche condit. 1 PRO 12 semaines | Date d'approbation AVP
Etudes et marchés DQE 4 semaines | Date d'approbation AVP
. Date d'approbation
Coaune Ville ACT/DCE 4 semaines | AVP i
Date d'attribution des marchés par la
ACT/marché 4 semaines | CAO
Tranche condit. 2 VISA Opération
Travaux DET Opération
i DOE a remettre a la (aux) réception(s
Coeur de Ville AOR Opération des ouvrages o Priont)
Tranche compl. 3 OPC Opération
Tranche compl. 4 UCP hors mission TF Opération
PRO 5 semaines
DQE 4 semaines
Tranche Condit.5 ACT/DCE 4 semaines
Champ de Mars Date d'attribution des marchés par la
ACT/marché 4 semaines | CAO
VISA Opération
DET Opération
AOR Opération
PRO 12 semaines
Tranche Condit.6 Ll 4 semaines
Abords du Prorel ACT/DCE 4 semaines
Date d'attribution des marchés par la
ACT/marché 4 semaines | CAO
VISA Opération
DET Opération
AOR Opération

* Les missions UCP de la tranche ferme comprennent :

UCP 1 : I'élaboration des études urbaines préparatoires a I'opération d'aménagement (NB : mission sur le montant de laguelle sera déduite
la prime de concours de 75 000€ HT),

UCP 4 partiel : la mise au point du plan de masse (un tiers de I'ensemble de 3 versions, soit 30 000€ HT),

UCP 8 partiel : la participation au processus de concertation pour 3 réunions de la formule 1 (soit 25 050€ HT pour 3 réunions),
UCP 9 : I'élaboration du dossier de création de ZAC,
UCP 11 ; I'élaboration de I'étude d'impact et le suivi de I'évaluation environnementale.

Les autres clauses du marché demeurent applicables dans la mesure ol elles ne sont pas modifiées par le

présent avenant.
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SIGNATURE DU TITULAIRE

A Paris, le

Le mandataire du Groupement IGREC INGENIERIE
Pierre-Louis FALOCI Marc BORENSZTEIN
OASIIS DA&DU

Frédéric FRUSTA Sophie BESSON

SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR

A Briangon, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur (signature et cachet)

NOTIFICATION DE L'AVENANT N°1 AU TITULAIRE

La notification consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme au titulaire.

Cette remise peut étre opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de
notification est la date de réception de I'avenant par le titulaire.

W
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